	<b>(b)</b>	Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso	Tri 3, 2020
1	Ö	Quick Order Management	35 days?	21/04/20 08:	8/06/20 05:0			V June 1935 1935
2	Ö	Definir proyecto	3 days?	21/04/20 08:00	23/04/20 05:00		Jennifer Cetina;Juan Valdez	Jennifer Cetina;Juan Valdez;D
3	<b>₫</b> ★!	Analisis del sistema	9 days?	27/05/20 08:	8/06/20 05:0		Jennifer Cetina;Juan Val	
4	Ö	Instrumento de Recolección de datos.	3 days	27/05/20 08:00	29/05/20 05:00		Jennifer Cetina	Jennifer Cetina
5	Ö	Recoleccion de datos	2 days?	1/06/20 08:00 AM	2/06/20 05:00 PM		Jennifer Cetina;Juan Valdez	Jennifer Cetina;Juan
6	Ö	Analizar la Información.	3 days	3/06/20 08:00 AM	5/06/20 05:00 PM	5	Juan Valdez	Juan Valdez
7	Ö	Tabular la Información	1 day?	8/06/20 08:00 AM	8/06/20 05:00 PM	6	Jennifer Cetina	Jennifer Cetina
8	Ö	Diseño del sistema	96,667 day	27/07/20 08:	8/12/20 02:2			
9	Ö	Crear BPMN	4 days?	27/07/20 08:00	30/07/20 05:00	7	Dayana Villalobos;Juan Vald	Dayana i
10	Ö	Requerimientos funcionales	0,5 days?	4/08/20 08:00 AM	4/08/20 01:00 PM	9	Dayana Villalobos;Jennifer C	— Dayana
11	Ö	Crear Diagrama de Casos de Uso	1,5 days	27/08/20 01:00	28/08/20 05:00	10	Juan Valdez	Jւ
12	Ö	Crear Casos de uso extendidos	2 days?	31/08/20 08:00	1/09/20 05:00 PM	11	Dayana Villalobos	T T
13	Ö	Diseñar el Mer – Crows Foot	1 day?	23/09/20 08:00	23/09/20 05:00	12	Jennifer Cetina	
14	Ö	Crear el Diagrama de Clases	1 day?	28/09/20 08:00	28/09/20 05:00	13	Dayana Villalobos	
15	Ö	Diccionario de datos	2 days?	30/09/20 08:00	1/10/20 05:00 PM	13	Juan Valdez	
16	Ö	Normalizacion	1 day?	24/09/20 08:00	24/09/20 05:00		Dayana Villalobos	
17	Ö	Diseñar el prototipo Mockups	2 days	1/10/20 08:00 AM	2/10/20 05:00 PM		Jennifer Cetina	
18	Ö	Diagrama de distribucion	1 day?	2/11/20 08:00 AM	2/11/20 05:00 PM		Juan Valdez	
19	Ö	Creacion de base de datos	3,2 days?	2/12/20 08:00 AM	7/12/20 09:36 AM		Jennifer Cetina[50%];Juan	
20	Ö	prototipo no funcional usando CSS	0,667 days?	8/12/20 08:00 AM	8/12/20 02:20 PM		Jennifer Cetina[50%];Juan	

